RECORDLY

Laitosten häiriöennusteet: ihminen päättää, oma tiimi omistaa mallit

Tutkimus käyttö- ja anturidatasta, datajärvestä ja ERP:stä. Kiinteä hinta 22 600 € ilman arvonlisäveroa. Vakiosopimusehdot, ei poikkeamia.

Tarjous Tuija Salokangas, tietohallinnon ja analytiikan johtaja · Recordly Oy · Helsinki

Ratkaisu: ennuste neuvoo, huoltokoordinaattori päättää

RATKAISU

- **Poiminta kaikista tutkimuksen lähteistä:** anturitelemetria, datajärven lokit ja pilvessä toimiva ERP (huoltohistoria). Jokainen lähde arvioidaan ensin, sitten poimitaan.
- **Ennustemalli** laitosten ja kiinteistötekniikan vioista, rakennettu datajärveen
- **Ihminen päättää aina:** malli antaa riskilistan ja perustelun, huoltokoordinaattori hyväksyy tai hylkää. **Ei automaattisia huoltokäynnistyksiä**, epäselvissä mittauksissa tulos on "tarkista" eikä toimenpide.
- Raportointi nykyisellä BI-työkalulla

RAJAUKSET

- Ei toimittajan hallinnoimaa jatkopalvelua
- Ei uusia alustoja tai lisenssejä
- Ei muutoksia sairaaloiden huoltoprosesseihin
- Ei lupausta mallin tarkkuudesta ennen datan tarkastelua

Aiemmat huolenne ja vastauksemme

HUOLI	SUOJAMME
Automaattiset toimet epäselvässä datassa	Päätös aina ihmiselle; malli ei kirjoita ERP:hen. Epävarmuusraja: sen alla ei ehdotusta
Toimittaja jää ylläpitämään	**Oma analytiikkatiimi ajaa ja muokkaa malleja itse.** Pariohjelmointi alusta, koodi ja mallit teidän tietovarastossanne, uudelleenkoulutusohje suomeksi
Englanninkieliset esitykset	Kaikki ohjausryhmämateriaalit, työpajat ja dokumentit **suomeksi**
Raskas, juniorivetoinen delegaatio	Kaksi seniorikonsulttia, jotka tekevät työn itse
Menettelyn läpinäkyvyys	Vaiheportit ja kirjallinen ohjausryhmämateriaali jokaisessa portissa

Toteutussuunnitelma: neljä vaihetta, kolme porttia

VAIHE	VIIKOT	SISÄLTÖ	PORTTI
1. Lähteet	1–3	Lähteiden arviointi, koeporaus, laadun profilointi	**Portti 1:** mitkä lähteet ovat käyttökelpoisia
2. Poiminta ja data	3–6	Hyväksyttyjen lähteiden poiminta, vikahistorian tunnisteet	**Portti 2:** riittääkö vikahistoria ennustamiseen
3. Malli	6–9	Perusmalli ja tarkkuus todellisella datalla, päätöstuki huoltokoordinaattorille	**Portti 3:** tulokset ohjausryhmälle
4. Siirto	9–10	Oma tiimi ajaa uudelleenkoulutuksen itse, runbookit suomeksi	Hyväksyntä

Rehellinen epävarmuus: ERP:n vikahistorian laatua ei tiedetä ennen viikkoa 3. Jos tunnisteita ei ole, portti 2 rajaa tutkimuksen laitosluokkiin, joille ennustaminen on mahdollista.

Tiimi: kaksi seniorikonsulttia, saatavilla sopimuksen allekirjoituksesta

	VANHEMPI AI/ML-INSINÖÖRI (VETÄJÄ)	VANHEMPI DATA-INSINÖÖRI
Kokemus	10 vuotta; ennakoiva kunnossapito, aikasarjat	9 vuotta; poiminta, datajärvet, laadunvarmistus
Sertifikaatit	Azure Data Scientist Associate · Databricks ML Professional	Azure Data Engineer Associate · Databricks Data Engineer Professional
Kielet	suomi (äidinkieli), englanti	suomi (äidinkieli), englanti
Saatavuus	100 % sopimuksen allekirjoituksesta	100 % sopimuksen allekirjoituksesta

Koko tiimi on saatavilla allekirjoituksesta. Pirha voi vaatia konsultin vaihtoa milloin tahansa; vaihto samantasoiseen, päällekkäisyys omalla kustannuksellamme.

Hinta ja ehdot

ROOLI	HENKILÖTYÖPÄIVÄÄ	PÄIVÄHINTA	SUMMA
Vanhempi AI/ML-insinööri	13	960 €	12 480 €
Vanhempi data-insinööri	11	920 €	10 120 €
Kiinteä kokonaishinta, ilman ALV	**24**		**22 600 €**

- Kiinteä hinta: ylittävä työ on Recordlyn riski. Laskutus vaiheittain.
- Sisältää matkat, dokumentaation ja ohjausryhmämateriaalit suomeksi. Ei lisenssejä.
- **Ei sopimuspoikkeamia.** Hyväksymme vakiosopimusehdot sellaisenaan.